
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Mae Gwaith yn datblygu yn llawr gwaelod 
y Pafliwn gyda gosod trawstiau daear a 
waliau cynnal i gefnogi’r wal ddyrchafad 
deheuol presennol. Mae cynnydd da yn 
cael ei wneud ar y cynllun cadw fasâd ar y 
drychiad deheuol, gyda seiliau cynradd yn 
cael eu tywallt yn barod ar gyfer y gwaith 
dur cynhaliol a’r blociau kentledge i’r 
pilastrau presennol. 

Mae paratoadau’n cael eu gwneud ar gyfer 
gwaith gosod ac ail-leoli’r is-orsaf bresennol, 
ac mae’r wal gynnal i’r drychiad gorllewinol 
wedi dechrau. 

Mae’r gwaith dros dro i wal fn y dwyrain yn 
datblygu’n raddol, gyda’r wal gynnal sy’n 
cynnal y wal gerrig rhestredig bellach wedi’i 
gwblhau. 

Rydym ar fn dechrau’r slab llawr i ardaloedd 
islawr y llawr gwaelod, i’r dwyrain ac i’r 
gorllewin, yn fuan, ac yna gosod system 
gynnal dros dro i’r lloriau presennol. Disgwylir 
i’r gwaith peilio ar y drychiad gorllewinol ac yn 
allanol gael ei gwblhau yn ystod yr wythnosau 
nesaf. Disgwylir i’r cysylltiadau allfa draenio 
ddechrau yn ystod y cyfnod nesaf. 

Disgwylir hefyd i osodiad gwaelod craen tŵr 
ddechrau yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Mae’r adeilad presennol yn dal i gyfwyno 
nifer o heriau i dîm y prosiect, ac mae’r heriau 
hyn yn cael eu datrys yn drefnus. Rydym yn 
gweithio’n agos gyda’r tîm cadwraeth, sy’n rhoi 
cymorth mawr. 

Diweddariad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Roeddym yn falch iawn o groesawu ein cyllidwyr a’n partneriaid o Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Chyngor 
Celfyddydau Cymru ar ymweliad diweddar. 

Wedi’i gynnal mewn partneriaeth â’n contractwyr Andrew Scott Ltd a’n partneriaid Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, 
cafodd y mynychwyr gyfwyniad ar gynnydd y gwaith gan Focus Consultants a’r penseiri Purcell, ac yna ymweliad â’r safe 
er mwyn gweld y cynnydd a gofyn unrhyw gwestiynau am y prosiect. 

Daeth yr ymweliad yn fuan ar ôl cyhoeddiad gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cadarnhau buddsoddiad ychwanegol o 
£678k ar gyfer cyfwyno’r pecyn diweddaraf o’r gwaith datblygu. 

I gael rhagor o wybodaeth am brosiect ailddatblygu’r Pafliwn y Grand, ewch i dudalennau gwe’r cyngor. 

Grand Pavilion, Porthcawl 
Cylchlythyr Ebrill 

Waliau Cynnal Drychiad 
Gorllewinol LGF 

Ail-leoli gwaelod 
yr is-orsaf 

Tywallt Slab Drychiad 
Dwyreiniol LGF 

Cadw Ffasâd gyda 
Blociau Kentledge 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Pafliwn Mawr, Porthcawl 
Cylchlythyr Ebrill 

Diweddariad Gwerth Cymdeithasol Andrew Scott Ltd 
Rydym wedi ymgysylltu’n weithredol ag ysgolion lleol yn yr ardal i gefnogi mentrau dysgu STEM. Mae Rosie, ein Cydlynydd Gwerth Cymdeithasol, wedi cyfwyno gweithdai 
dylunio a phensaernïaeth mewn dwy ysgol gynradd ym Mhorthcawl. Yn Ysgol Gynradd West Park, cafodd disgyblion Blwyddyn 3 a 4 gyfwyniad i gynlluniau’r Pafliwn y 
Grand a’r cyfe i ddylunio cynlluniau a’u gosodiadau llawr delfrydol eu hunain. Yn yr un modd, mae Ysgol Gynradd Newton wedi cymryd rhan yn y gweithdai hyn ar draws 
pob grŵp blwyddyn, o’r feithrinfa hyd at Flwyddyn 6, gyda lefel yr anhawster wedi’i haddasu’n briodol ar gyfer pob grŵp oedran. 

Rydym yn parhau i feithrin perthnasoedd gyda sawl ysgol, gan gynnwys Ysgol 
Gynradd West Park, Ysgol Gynradd Nottage, Ysgol Gynradd Porthcawl, ac 
Ysgol Gynradd Newton. Bydd pob un o’r ysgolion hyn yn cael cynnig am ragor 
o weithdai yn ystod y tymhorau nesaf, yn ogystal â gwahoddiadau i ddisgyblion
ymweld â’r safe ac arsylwi ar gynnydd y prosiect. 

Mae Ysgol Gynradd West Park ac Ysgol Gynradd Newton eisoes wedi mynychu 
ymweliadau safe, lle cawsant drosolwg o gynlluniau’r prosiect a’r cynnydd 
presennol. Bydd pob ysgol sydd yn cymryd rhan yn cael cyfeoedd ychwanegol 
i ymweld â’r safe a gweld y datblygiad drostynt eu hunain. 

Yn ogystal, bydd tri myfyriwr o Ysgol Gyfun Porthcawl yn cymryd rhan mewn 
ymweliad safe sy’n cyd-fynd â’u cwrs Dylunio Cynnyrch Lefel A. 

Fel rhan o’n hymrwymiad ehangach i’r gymuned, rydym hefyd wedi cwblhau 
gwaith glanhau mewnol lefel uchel yn Eglwys y Santes Mair, Pen-y-bont ar Ogwr. 




